Event Planner

Ukupna procijenjeno vrijeme trajanja izrade aplikacije je 500 radnih sati (podijeljeno na tri člana tima), uz pretpostavljeno vrijeme trajanja jednog sprinta od jednog tjedna.

1. Milestone: API

Procijenjeno vrijeme trajanja 250 sati.

Sprint 1 (10 sati)

- definiranje detaljnog obuhvata projekta
- dizajn korisničkog sučelja
- sastavljanje projektne specifikacije

Sprint 2 (40 sati)

- dizajn baze podataka
- implementacija baze podataka

Sprint 3 (100 sati)

- implementacija API-a
- dokumentacija API-a
- unit testovi

Sprint 4 (100 sati)

- izgradnja javnog web sučelja
- izgradnja web admininistratorskog sučelja
- server setup

2. Milestone: Mobile APP

Procijenjeno vrijeme trajanja 250 sati.

Sprint 1 (50)

- dizajniranje opsega aplikacije
- dizajn sučelja
- osnovna implementacija

Sprint 2 (170 sati)

- izgradnja javnog mobile sučelja
- izgradnja administratorskog sučelja
- server setup

Sprint 3 (30 sati)

- potpuna implementacija